

Afdeling for Hjertesygdomme

Amager- og Hvidovre Hospital

Ekim Seven, Ledende overlæge,
ekim.seven@regionh.dk

Abbas Ali Qayyum, Uddannelsesansvarlig overlæge,

Involverede faggrupper

Læger

Sygeplejersker

Evt. flere faggrupper

Form for støtte

Starthjælp

Udviklingsrum

Evaluering



Afsæt for opgaven

- Afdelingen ser et behov for at styrke dokumentationen i SP gennem mere digital/automatiseret dokumentation fra konsultationer/samtaler med patienterne.
- Aktuelt er informationen i SP ikke tilstrækkelig til en effektiv vurderingen af patientens kliniske tilstand og udvikling over tid.
- Afdelingen ønsker bistand til at finde den rigtige tekniske og lovlige løsning for en mere effektiv og tilstrækkelig dokumentation, fx gennem anvendelse af videodokumentation.

Formål

Formålene med opgaven omfatter:

- 01 Afklaring og valg af teknisk løsning**
Afklaring af forskellige tekniske løsninger og deres relevans for hhv. dokumentationsopgaven og hhv. anvendelsen af dokumentationen. Herunder skal de juridiske aspekter af de mulige løsninger afklares som grundlag for udvælgelsen.
- 02 Udvikling af implementeringsplan**
Udvikling af en implementeringsplan med konkrete handlinger, som understøtter, at afdelingen kan arbejde videre med udviklingen af projektet.

Aktiviteter

Der planlægges med følgende typer af aktiviteter



Opstartsworkshop

Opstartsworkshop med relevante aktører, hvor forskellige potentielle løsninger til at styrke dokumentationen drøftes.

Udviklingsforløb

Der gennemføres tre workshops, der skal understøtte valget af en teknisk løsning, hvor:



ws.1 handler om at drøfte dokumentationsopgaven og anvendelsen af dokumentationen.

ws. 2 afdækker de juridiske perspektiver samt den samlede tekniske konstruktion og integration med SP.

ws. 3 handler om beslutte, hvilken teknisk løsning, der skal benyttes og udarbejdes implementeringsplan for.

Implementeringsplan



Som del af at understøtte afdelingens videre arbejde udarbejdes en implementeringsplan, som beskriver det juridiske grundlag, arkitekturen bag den tekniske løsning og hvilke forudsætninger, der er for implementeringen.

Tidshorisont

Opgaven kan gå i gang med det samme (primo juni) og vil forventeligt løbe til og med september 2024.