

Afdelingen for Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt

Anette Nissen Sørensen, Chefsygeplejerske,
Anette.Nissen.Soerensen@rsyd.dk

Flemming Hald, Chef-læge,
Flemming.Hald@rsyd.dk

Christina Husted Rotbøl, ledelsessupporter,
Christina.Rotboel@rsyd.dk

Charlotte Gad Tougsig, Klinisk uddannelses- og
læringspecialist, Charlotte.gad.tousig@rsyd.dk

Torben Rahn Nøkkentved Nielsen, Leder, HR
Arbejdsmiljø og Sekretariat, trnn@rsyd.dk

Involverede faggrupper

- Sygeplejersker
- Læger
- Lægeseekretærer

Form for støtte

- Starthjælp
- Udviklingsrum
- Evaluering



Afsæt for opgaven

- Afdelingen har gennem det seneste års tid arbejdet med skabe overblik over opgaverne på kvalitetsområdet, herunder prioritering af opgaver og ansvarsfordeling.
- Der har været uklarhed om projektorganiseringen for kvalitetsarbejdet, og det videre arbejde har afventet nyansættelser i ledelseslaget.
- Der opleves stor motivation og ønske blandt ledere og medarbejdere for at komme videre med kvalitetsarbejdet i afdelingen.
- Afdelingen ønsker at fortsætte det igangsatte arbejde og få eksternt bistand til organisere kvalitetsarbejdet i afdelingen, herunder at beskrive opgaverne, facilitering af prioriteringsproces samt ansvarsfordeling.

Formål

Formålene med opgaven omfatter:

- 01 Kortlægning og analyse af barrierer**
At skabe bevidsthed om barrierer for at få kvalitetsarbejdet ud at virke i afdelingen, herunder identificere relevante og nødvendige justeringer
- 02 Etablering af projektorganisering**
Etablering af en projektorganisering, der understøtter kvalitetsarbejdet i afdelingen
- 03 Opdatering af projektplan**
Afdelingens projektplan opdateres med udgangspunkt i en prioritering af kvalitetsopgaver, der skal løses

Aktiviteter

Der planlægges med følgende typer af aktiviteter



Etablering af fælles afsæt, herunder dialog med arbejdsgruppen om historik og det igangværende kvalitetsarbejde i afdelingen.



Udviklingsforløb, hvor der gennemføres workshops med involvering af arbejdsgruppen, samt afdelings- og afsnitsledelse.

1 workshop om barrierer for kvalitetsarbejdet og implementeringen (eventuelt opfølgende interviews)

1-2 workshops om projektorganisering, overblik og prioritering af afdelings kvalitetsopgaver samt projektplan



Løbende dialog og sparring med arbejdsgruppen om fremdrift i projektet, herunder etablering af projektorganisationen

Tidshorisont

Projektet forventes opstartet i ultimo august og vil forventeligt forløbe til og med november '24.