

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliativ Enhed, SUH

Diana Juhl, oversygeplejerske
diju@regionsjaelland.dk

Involverede faggrupper

- Læger
- Sygeplejersker

Form for støtte

- Starthjælp
- Udviklingsrum
- Evaluering



Afsæt for opgaven

- Formålet med projektet er at optimere arbejdsgangene omkring daglig ordination af kemoterapi i afdelingen. Ved at forbedre samarbejdet mellem faggrupper og arbejdsgangene forbundet med kemoordination forventes følgende overordnede resultater:
 - Øget patientsikkerhed
 - Frigørelse af sygeplejeressourcer
 - Nedbringelse af kemospild
 - Forbedret tværfagligt samarbejde og arbejdsmiljø

Formål

Formålene med opgaven omfatter:

- 01 Skabe systematik i arbejdsgange og samarbejdet mellem faggrupper**
Implementere arbejdsgange og redskaber der understøtter tydelig rolle og ansvarsdeling samt øger kommunikationen på tværs af faggrupper
- 02 Implementere forbedringsforslag**
Prioritering, operationalisering og implementering af udvalgte konkrete forbedringsforslag fra afdelingen, som allerede ved projektopstart er identificeret som løsninger.

Aktiviteter

Der planlægges med følgende typer af aktiviteter



Løsningsworkshop med ledelse og udvalgte medarbejdere med fokus på prioritering og operationalisering af de løsningsforslag, der allerede er identificeret i afdelingen.



Plan for pilottest af 1-2 prioriterede løsninger, inkl. rolle og ansvarsfordeling, evt. produktion af understøttende redskaber i form af checklister, action cards mv.



Justering efter pilot test og plan for fastholdelse af ændringer.

Tidshorisont

Opgaven kan gå i gang med det samme (start maj) og vil antageligt forløbe over et par måneder med første pilottest inden sommerferien, hvis muligt.